

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI  
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 226/SKHĐT-KTĐN

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 6 năm 2020

V/v có ý kiến về nội dung đề nghị  
giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư  
Trung tâm TDTT Hoàng Quân

Kính gửi:

- Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch,  
Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Quảng Ngãi.

Ngày 02/6/2020, thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Văn bản đề nghị giãn tiến độ dự án Trung tâm Thể dục thể thao Hoàng Quân của Hộ Kinh doanh Karaoke Massage Hoa Đà đề xuất kèm theo hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án đầu tư; tại Văn bản này, Nhà đầu tư đề xuất thực hiện giãn tiến độ của dự án đến Quý III/2021 để thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định nguồn gốc đất và thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý để triển khai đầu tư xây dựng dự án hoàn thành theo quy định (tại lần giãn tiến độ này, Nhà đầu tư đề nghị giãn tiến độ 24 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định chủ trương đầu tư số 745/QĐ-UBND ngày 28/8/2018).

Lý do mà Nhà đầu tư đề nghị giãn tiến độ dự án chủ yếu là việc vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc đất, thực hiện thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các cá nhân, tổ chức có liên quan nên các thủ tục triển khai tiếp theo của dự án chưa đáp ứng đúng tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định chủ trương đầu tư.

Do vậy, để có cơ sở giải quyết về nội dung đề nghị giãn tiến độ dự án của Nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có ý kiến bằng văn bản về nội dung đề nghị của Nhà đầu tư và gửi về Sở trước ngày 14/6/2020 để Sở kịp thời tổng hợp, giải quyết đảm bảo thời hạn theo thủ tục hành chính quy định.

Đề nghị quý cơ quan quan tâm, phối hợp giải quyết. /*32*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Trung tâm phục vụ HCC tỉnh;
- Giám đốc Sở;
- HKD Karaoke Massage Hoa Đà;
- Lưu VT, KTĐN<sub>H.155</sub>

