

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: /STNMT-QLĐĐ

V/v giãn tiến độ thực hiện
dự án đầu tư Trung tâm
TDTT Hoàng Quân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 926/SKHĐT-KTĐN ngày 04/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc có ý kiến về nội dung đề nghị giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư Trung tâm Thể dục thể thao Hoàng Quân. Sau khi nghiên cứu nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Theo nội dung đề nghị giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư Trung tâm TDTT Hoàng Quân do hộ kinh doanh Karaoke Massage Hoa Đà làm chủ đầu tư từ Quý III/2019 đến Quý III/2021 vì vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc đất, thực hiện thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với cá nhân và tổ chức có liên quan. Đối với nội dung này, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến cụ thể của UBND thành phố Quảng Ngãi về thực tế vướng mắc; trường hợp vướng mắc do yếu tố khách quan (không phải do Chủ đầu tư) dẫn đến chậm trễ trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thì đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ các qui định hiện hành trình UBND tỉnh cho phép theo thẩm quyền.

Trên đây là ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường theo nội dung đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 926/SKHĐT-KTĐN ngày 04/6/2020./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, PGD Sở TN&MT (đ/c Hiên);
- Lưu: VT, QLĐĐ(tn);

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phí Quang Hiên