

Số: /TBBS-SKHĐT

Quảng Ngãi, ngày tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ

Hồ sơ của: Trường Cao đẳng Quảng Ngãi; địa chỉ: Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-210104-0002.

Người nộp hồ sơ: Ông Phạm Quốc Vĩnh; điện thoại liên hệ: 0905968768.

Nội dung yêu cầu giải quyết: Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trường Cao đẳng Quảng Ngãi.

Ngày 04/01/2021, thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư Trường Cao đẳng Quảng Ngãi kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan; tại văn bản này, Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh các nội dung quy định tại Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 865/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể: diện tích đất, quy mô, tổng vốn đầu tư và tiến độ thực hiện dự án.

Để có cơ sở tham mưu, trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 30/SKHĐT-KTĐN ngày 06/01/2021 đề nghị các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế và UBND thành phố Quảng Ngãi căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan có ý kiến về các nội dung đề nghị điều chỉnh của Nhà đầu tư. Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được ý kiến của các cơ quan, đơn vị nêu trên (*có sao gửi kèm theo*).

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án của Nhà đầu tư và ý kiến thẩm định của các cơ quan, đơn vị liên quan nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý Nhà đầu tư cần giải trình, bổ sung, làm rõ một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Về việc điều chỉnh quy mô, tổng vốn đầu tư dự án: Đề nghị thực hiện các nội dung theo ý kiến của các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Tài chính.

2. Về điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án: Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2023 đi vào hoạt động (thêm khoảng 59 tháng so với Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh), đề nghị Nhà đầu tư giải trình tính đáp ứng của việc điều chỉnh này theo quy định tại Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020.

Sau khi hoàn thành các công việc nêu trên, đề nghị Nhà đầu tư hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ gửi về quày tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả để được giải quyết theo đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp quý Nhà đầu tư./.

Nơi nhận:

- Trường Cao đẳng Quảng Ngãi;
- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Phó Giám đốc Sở (đ/c Trọng);
- Lưu VT, KTĐN_{V(33)}.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Trọng