

Số: 114/TBBS-SKHĐT

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ

Hồ sơ của: Công ty TNHH MTV xăng dầu Minh Toàn Thắng; địa chỉ: Thôn Văn Hà, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-200617-0191.

Người nộp hồ sơ: ông Cao Văn Thắng.

Điện thoại liên hệ: 0913428123.

Nội dung yêu cầu giải quyết: Đề xuất giãn tiến độ đầu tư dự án Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Đức Phú.

Ngày 17/6/2020, thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận hồ sơ đề xuất giãn tiến độ đầu tư dự án Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Đức Phú (Dự án) của Công ty TNHH MTV xăng dầu Minh Toàn Thắng (Nhà đầu tư; Sở đã thực hiện lấy ý kiến của UBND huyện Mộ Đức về đề xuất của Nhà đầu tư. Đến ngày 14/7/2020, UBND huyện Mộ Đức có Công văn số 593/UBND-KT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong đó, UBND huyện Mộ Đức thống nhất với đề nghị của Nhà đầu tư.

Theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả của Thủ tục thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, đến ngày 08/7/2020 là hạn trả kết quả cho Nhà đầu tư tuy nhiên đến ngày 14/7/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư mới nhận được ý kiến của UBND huyện Mộ Đức nên Sở chưa có đủ cơ sở để tham mưu UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định của Thủ tục hành chính và chân thành xin lỗi quý Nhà đầu tư về sự chậm trễ trên.

Qua rà soát hồ sơ do Nhà đầu tư đề xuất và tình hình triển khai thực tế của Dự án, Nhà đầu tư chỉ mới thực hiện ký hợp đồng với Trung tâm quỹ đất huyện Mộ Đức để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng đến nay mới được 3/4 hộ dân thống nhất; những thủ tục có liên quan khác không được Nhà đầu tư báo cáo cụ thể. Dự án thực hiện không đúng tiến độ quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư, do vậy, để có đủ cơ sở giải quyết hồ sơ đề xuất của Nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Nhà đầu tư phối hợp với UBND huyện Mộ Đức rà soát, báo cáo cụ thể một số nội dung liên quan, cụ thể là:

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Quyết định chủ trương đầu tư số 820/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 về yêu cầu Nhà đầu tư phải thực hiện: “*Có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Mộ Đức và các cơ quan liên quan để trình bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Đức Phú; hoàn thành thủ tục đấu nối giao thông vào tuyến đường tỉnh tuyến ĐT.624C và các vấn đề liên quan khác trước khi tiến hành đầu*

tu dự án". Đề nghị Nhà đầu tư báo cáo cụ thể những nội dung nêu trên kèm theo tài liệu chứng minh.

Sau khi hoàn thành các công việc nêu trên, đề nghị Nhà đầu tư hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ gửi về quầy tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi phúc đáp quý Nhà đầu tư ./ *TL*

Nơi nhận:

- Công ty TNHH xăng dầu Minh Toàn Thắng;
- UBND huyện Mộ Đức;
- Giám đốc Sở;
- Lưu VT, KTĐN_{D(185)}.

GIÁM ĐỐC



Trần Thị Mỹ Ái